 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 13/MAJ/2018






č. zhotovitele: 
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
            
 Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo:

             
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

              
002 66 621 

DIČ:


  
CZ002 66 621

bankovní spojení:                    KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370                                                            

                                             
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  

                                                                                       investic a realizací  

                                             
technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová 

                                                tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 

BAUMATERM stavební s.r.o.
jednající/zastoupen: 

Ladislav Vrablic, jednatel
sídlo:

Jeseninova 540/53, Ústí nad Labem 400 03
IČ:

227 97 793
DIČ:

CZ227 97 793   

bankovní spojení: 

2933117349/0800, Česká spořitelna Ústí nad Labem
e-mail:

info@baumaterm.cz
osoby oprávněné k jednání: 


ve věcech smluvních: 
Ladislav Vrablic, jednatel

    
ve věcech technických: 
Ladislav Vrablic, jednatel


ve věcech realizace a předání díla: Ladislav Vrablic, jednatel

zápis v OR (nebo ŽR) : 
Krajský soud v Ústí n.L., oddíl C, vložka 31998
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 19.02.2018.
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Oprava a nátěr fasády objektu ZŠ- Maxe Švabinského č.p. 1743/11,“,   zpracovaná projekční kanceláří TL PROJEKT, Vrchlického 4, 415 01 Teplice.  
Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem: 
Původní cena dle SoD bez DPH 
3 134 793,50 Kč

Celková cena víceprací 
280 073,40 Kč
Celková cena méněprací
129 638,26 Kč
Zvýšení  oproti původní ceně dle SoD 
153 435,14 Kč

Celková cena bez DPH 
3 288 228,64 Kč

DPH 21 %  
690 528,01 Kč

Cena díla celkem vč. DPH  
3 978 756, 65 Kč 

Soupis méně a víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Článek V. -  Čas plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 

Dokončení prací: nejpozději do 23.10.2018 

K posunutí termínu dokončení stavby dochází z těchto důvodu:

1. Během realizace stavby byly vysoké teploty, které nedovolují provádět práce na montáži sklovláknitého pletiva tlačeného do tenkovrstvé hmoty a které omezovaly provádění tenkovrstvé omítky vnějších stěn. 
2. Došlo k dohodě  změny fasádního systému, na základě které došlo k nahrazení fasádních nátěrů tenkovsrtvou omítkou. 
3. Došlo k dohodě, že bude objekt vyspraven systémovými lištami. 
4. Navíc oproti schválené projektové dokumentaci bylo dohodnuto, že detail v místě styku soklu se zámkovou dlažbou bude proveden oplechováním lištou z TiZn a v místě, kde není po obvodě školy zámková dlažba bude proveden obsyp kačírkem, aby nedocházelo k znečištění fasády při dešti.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Ústí nad Labem dne 27.9.2018
                      

 V Teplicích  dne  27.9.2018 

..................................................................                               ..............................................................

za zhotovitele:







za objednatele:

          Ladislav Vrablic





          Zdeňka Popelková

   jednatel






 vedoucí oddělení majetku města


