
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. zhotovitele OS3942-3

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	            	 Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Martinou Karlovou, vedoucí oddělení magistrátu  Magistrátu města Teplice
                                                                   
sídlo:		           	  nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ:		              002 66 621 
DIČ:			  CZ002 66 621
bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Ing. Martina Karlová, vedoucí oddělení  kanceláře magistrátu Magistrátu města Teplice, tel. 417 510 204                                                            
                                                                                        
                                             	ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  
                                                                                       investic a realizací  
                                                                                           
                                             	technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová 
                                                tel.417 510 922, e-mail: hojdarova@teplice.cz
										


Zhotovitel: 	                		VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
jednající/zastoupen:		Ing. Miloslav Vaněrka
sídlo:			   	U Hrádku 2906, 415 01  Teplice
IČ:		                		25479296
DIČ:                                   	CZ25479296
bankovní spojení:              	KB, 27-7464190297/0100
e-mail:                                	info@vytahy-vanerka.cz
osoby oprávněné k jednání:          ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Vaněrka
                                                 ve věcech technických: Zdeněk Medek
                                                             ve věcech realizace a předání díla: Martin Souček
zápis v OR (nebo ŽR) :	            u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20025	



Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne: 23.4.2018
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Instalace výtahu, Krupská 2, Teplice“, zpracovaná projekční kanceláří PS projekty spol. s.r.o., Revoluční 5,  415 01 Teplice. 




Článek V. -  Čas plnění
						
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 
Dokončení prací: nejpozději do 30.11.2018 

K posunutí termínu dokončení stavby dochází z těchto důvodu:

1. Přeložka kanalizace pod šachtou. Výskyt kanalizace byl zjištěn dne 9.7.2018, přeložka byla realizována od 9.7.2018 do 13.7.2018.
2. Odhalení základu stávající budovy zasahujícího do půdorysu šachty výtahu a k tomu  následné vyjádření statika zjištěno dne 13.7.2018, zdržení do 23.7.2018.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 





       V Duchcově  dne 14.10.2018	                       		   V Teplicích  dne  23.10.2018
[bookmark: _GoBack]
       ...........................................................                                     ...........................................................                                     
              za zhotovitele:                                                                            za objednatele:
           Ing. Miloslav Vaněrka					           Ing. Martina Karlová
              jednatel						vedoucí oddělení kanceláře magistrátu

1


