Číslo smlouvy objednatele:341/OD/2018	
Číslo smlouvy zhotovitele:04/2018	

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel: 					Statutární město Teplice 
Odbor dopravy  MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy
Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 						00266621
Bankovní spojení: 				KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 		Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy
tel. 417510902
                                                                 
ve věcech technických:		Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 
a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,
e-mail: maresova@teplice.cz
a 
Zhotovitel:					Rapid Most spol. s r.o.
Jednající/zastoupen:				Ing. Vladimír Plhák
Sídlo:						Maršála Rybalka 1020, Most 434 01
IČ:						25045393
DIČ:						CZ25045393
Bankovní spojení:				2202006784/0600
Osoba oprávněná jednat 			Ing. Vladimír Plhák
ve věcech smluvních i technických:		tel. 603 510 379,  e-mail: plhak@rapidmost.cz

Zápis v OR:	u KS v Ústí nad Labem, v odd. C, č. vl. 14729	
I. Předmět smlouvy a díla
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace DUR pro společné územní a stavební řízení  (DSP) s podrobnostmi pro realizaci stavby na akci „Sokolovská cesta – rozšíření parkovacích míst“ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.
II. Doba a místo plnění
Dohodou smluvních stran se mění termín odevzdání kompletní projektové dokumentace z důvodu předběžného zamítnutí způsobu odvodnění a likvidace ropných látek ze strany ČILZ . Po obdržení vyjádření je nutné následné zapracování jejich požadavků do PD.
Kompletní projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně podání žádosti o společné územní a stavební řízení do 15.12.2018.

III. Závěrečná ustanovení
1.   Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2   zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

5.  Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 



V Mostě dne 	26.10.2018					V Teplicích  dne   30.10.2018
 
      
[bookmark: _GoBack] ...........................................................                                                  ................................................
              za zhotovitele:                                                                                          za objednatele:
         Ing. Vladimír Plhák  					           Bc. Ivana Müllerová
jednatel společnosti Rapid Most s.r.o.                           	          vedoucí odboru dopravy 
