Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 273/OD/2018



               
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 


vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 


vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  

                                                 
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: 
Marius Pedersen a.s. 
jednající/zastoupen: 
Jiřím Hodačem, oblastním manažerem                                                                       

sídlo: 

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna:                                Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo provozovny:                       Úprkova 3120, 415 01 Teplice 

IČ: 

421 949 20

DIČ: 

CZ421 94 920

bankovní spojení: 
ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č. účtu: 8787063/0300

e-mail: 
mp.teplice@mariuspedersen.cz       

osoby oprávněné k jednání:        Jiří Hodač, oblastní manažer


               ve věcech smluvních: 
Jiří Hodač, oblastní manažer 




                                        tel.: 493 645 513 




e-mail: jiri.hodac@mariuspedersen.cz


ve věcech technických: 
Petr Mareš, provozní technik 




tel.: 493 645 575




petr.mares@mariuspedersen.cz  


ve věcech realizace a předání díla: 




Petr Mareš, provozní technik 




tel.: 493 645 575




petr.mares@mariuspedersen.cz  

zápis v OR (nebo ŽR): u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 26.03.2018.  
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Rekonstrukce ul. Křičkova – II. etapa, ul. Novákova včetně VO – I. etapa, ul. Ševčíkova – I. etapa 
zpracovaná projekční kanceláří B - PROJEKTY Teplice s.r.o., Kollárova 11, 415 36 Teplice
Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:
Článek V. -  Čas plnění
    1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

S ohledem na  koordinaci s rekonstrukcí sítí SVS a Innogy a současně z důvodu úpravy zákl. patek a stožárů VO a sanace podezdívek plotů došlo  k posunutí termínů realizace viz. níže:
       Termín realizace prací SO 102 – ul. Novákova včetně VO - I. etapa :  
        od 06.08.2018 do 10.09.2018 
 Termín realizace prací SO 101 – ul. Křičkova II. etapa :  od 11.09.2018 do  09.10.2018 

        Termín realizace prací SO 103 – ul. Ševčíkova I. etapa :  od 10.10.2018 do 21.11.2018 

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Teplicích dne 26.9.2018
                      


 V Teplicích  dne  26.9.2018
..................................................................                              .................................................

za zhotovitele:                                                                     za objednatele

               Jiří Hodač



                               Bc. Ivana Müllerová

       zmocněný k jednání




     vedoucí odboru dopravy
2

