Cislo objednavatele: 389/0D/2018

Dodatek ¢. 1

ke Smlouvé o dilo

¢islo zhotovitele: D19014

na akci, Rekonstrukce mostniho objektu — Zamecka zahrada, Teplice”

Uzavieny mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel:

Zastoupen na zakladé vnitinich predpisu:

Sidlo:

IC:

Bankovni spojeni:

Osoba opravnénad jednat
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

a
Zhotovitel:
Jednajici/zastoupen:
Sidlo:

Dorucovaci adresa:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech smluvnich :
ve vécech technickych:

Zapis v OR:

Statutarni mésto Teplice

Bc. Ivanou Miillerovou, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

nam. Svobody 2, 415 95 Teplice

00266621

KB Teplice, ¢. U. 226501/0100

Bc. lvana Miillerova, vedouci odboru dopravy
Magistratu mésta Teplice

Bc. Sarka Maresova, vedouci oddéleni investic

a realizaci Magistratu mésta Teplice, || NENENEGE

DIPONT s.r.o.

I iccdnatelka spolecnosti

Libouchec 505, 403 35

28693094
CZ28693094

vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil
C, VLOZKA 27153



Na zakladé dohody obou smluvnich stran se z dlvodu pritahl v projednavani koncepce navrhu
mostu se zastupci pamatkové péce, upravuje:

Clanek €. II. - Doba a misto pInéni, bod €. 2

Bod ¢. 2. PD pro spolecné Uzemni a stavebni fizeni do 8 mésich od podpisu smlouvy a podani
zadosti o spolecné Uzemni a stavebni fizeni: do 20.4.2020

Zavérecna ustanoveni

1. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti
zverejnénim v registru smluv dle zakona o registru smluv.

2. Dodatek €. 1 je podepsan v5 vyhotovenich, z nichz 3 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.

3. Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo nedotéend timto dodatkem ¢. 1 Smlouvy o dilo zlstavaji
v platnosti beze zmény.

4. Tento Dodatek €. 1 byl uzavien na zakladé usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21.9.2018.

V Usti nad Labem dne 25.2.2020 V Teplicich dne 27.2.2020
za zhotovitele: za objednatele:
] Bc. Ivana Miillerova
Jednatelka spolecnosti DIPONT s.r.o. vedouci odboru dopravy

Magistratu mésta Teplice





