 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 188/OD/2017
na termín zahájení díla

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 


vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 


vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902


ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, 



vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  


technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  

                                                 
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
Marius Pedersen a.s.
jednající/zastoupen: 
Jiřím Hodačem, na základě plné moci                                   

sídlo: 

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové



provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice



sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 

421 949 20

DIČ: 

CZ421 94 920

bankovní spojení: 
8010-708171913/0300

e-mail: 
mp.teplice@mariuspedersen.cz       

osoby oprávněné k jednání: 


               ve věcech smluvních: 
Zuzana Řepková, obchodní zástupce 




tel.: 493 645 527, 724 169 861 




e-mail: zuzana.repkova@mariuspedersen.cz


ve věcech technických: 
Petr Mareš, provozní technik 




tel.: 493 645 575, 733 743 090




petr.mares@mariuspedersen.cz  


ve věcech realizace a předání díla: 




Petr Mareš, provozní technik 




tel.: 493 645 575, 733 743 090




petr.mares@mariuspedersen.cz  

             zápis v OR (nebo ŽR) :  u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Dodatkem č. 1 se mění článek V. – Čas plnění a to následovně:
Článek V. -  Čas plnění
· Termín zahájení prací: 1.7.2017
K posunutí termínu zahájení díla na 1.7.2017 dochází na základě jednání konaného dne 26.4.2017 na MgM Teplice na odboru dopravy. Na tomto jednání bylo sděleno, že je nutno s ohledem na koordinaci uzavírek komunikací všech staveb realizovaných na území města Teplice v období 07/2017 až 08/2017 posunout termín zahájení všech koordinovaných staveb na počátek července 2017 a ne ode dne 10.7.2017, jak bylo původně dohodnuto na jednání konaném dne 22.3.2017. 

K posunutí termínu zahájení staveb dochází s ohledem na platnost letních a výlukových jízdních řádů městské hromadné trolejbusové a autobusové dopravy a linkové autobusové dopravy. Tyto jízdní řády jsou platné v období  od 1.7.2017 do 3.9.2017.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

V Teplicích dne 10.05.2017
V Teplicích  dne  11.05.2017
.................................. 
..................................

za zhotovitele:  
za objednatele:

Jiří Hodač 
Bc. Ivana Müllerová

zplnomocněný k jednání 
vedoucí odboru dopravy



