
 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
 

Název veřejné zakázky:  Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 1 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení  

Předmět veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Podlimitní 

Zadavatel: Statutární město Teplice 

Sídlo zadavatele: náměstí Svobody 2/2, Teplice, Odbor dopravy 

IČO: 00266621 

 
V Praze dne 13. 10. 2020 

   
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací 
dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.   

 
Dotaz č.1: 
Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace, zdali by bylo možné poslat vyjádření správců dotčených inženýrských 
sítí? 
 
Odpověď: 
Soubor obsahující vyjádření správců dotčených inženýrských sítí je přílohou tohoto vysvětlení zadávací 
dokumentace. 
 
Dotaz č.2: 
Žádáme o světelný technický výpočet k SO 431 Veřejné osvětlení, dále bychom potřebovali specifikovat typ svítidla, 
tak aby splňoval standarty VO v Teplicích. 
 
Odpověď: 
Soubor Standardy VO města Teplice je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. 
 
Zadavatel dále upravuje body v zadávací dokumentaci a  ve smlouvě o dílo takto: 
 

o Bod 1.3 zadávací dokumentace: 
§ Úprava termínu předpokládaného zahájení: březen 2021 
§ Úprava termínu předpokládaného ukončení: duben 2022 

 

o Bod 6.1. Smlouvy o dílo: 
§ Úprava termínu zahájení: ihned po předání  a převzetí staveniště, nejdříve však k 1.3.2021 
§ Úprava termínu dokončení díla: do 30.4.2022 

 

- Zadavatel podepíše aktualizovanou verzi smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 
 
Zdůvodnění zadavatele: 
Zadavatel stavbu 1 nově hodlá spolufinancovat prostřednictvím Operačního programu Doprava 3 (OPD 3) pro období 
2021+. S ohledem na zpřesnění informací ohledně připravovaných výzev pro OPD 3 pro období 2021+, které zřejmě 
budou vyhlášeny nejdřívě ve 2. polovině 2021, upravil zadavatel harmonogram stavby tak, aby případně tato stavba 
mohla být z OPD 3 spolufinancována. Upravený harmonogram stavby rovněž mimo jiné reflektuje i další související 



 
 
stavby v lokalitě, které mají vliv na lhůty provádění stavby. Požadavek na spolufinancování odráží výhled poklesu 
příjmů statutárního města Teplice pro další rozpočtová období oproti původním střednědobým výhledům rozpočtu, 
zapříčeněným epidemií COVID-19, a výhled cash flow města, které nadále očekává realizaci investic z vlastních 
zdrojů, bez nutnosti čerpání úvěrů. 

 
ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRODLUŽUJE 
LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NOVĚ STANOVENÁ LHŮTA JE DO 11.11. 2020 DO 10:00 HODIN. 

 
 
 
 
 

   S pozdravem 
Mgr. Kateřina Koláčková 
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