DODATEK Č. 2
Ke SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)
Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly strany

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel: 					Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Bc. Jarmilou Svobodovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice
Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 						002 66 621
DIČ:						 CZ002 66 621
Bankovní spojení: 				KB Teplice, č.ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních : 	Bc. Jarmila Svobodová, vedoucí
odboru školství,  kultury a sportu Magistrátu města Teplice, 
tel. 417510430, e-mail: svobodova@teplice.cz
ve věcech technických:				 Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a						realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,
e-mail: maresova@teplice.cz
a 
Zhotovitel:				Mystic Constructions spol. s r.o.
Jednající/zastoupen:			Radomír Teichmann, jednatel společnosti
Sídlo:					Římská 26, Praha 2, 120 00
IČ:					26177358
DIČ:					CZ 26177358
Bankovní spojení:			CSOB a.s., č.ú. 275938057/0300
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních :			Radomír Teichmann,tel.777820120
e-mail:info@skateparky.cz
ve věcech technických: 			Radomír Teichmann, tel. 777820120
Zápis v OR (nebo ŽR):			Městský soud v Praze,C77222


I. Úvodní prohlášení
[bookmark: _GoBack]Smluvní strany společně prohlašují, že vzájemně uzavřeli smlouvu o dílo na: vypracování projektové dokumentace (dále PD) pro územní řízení (DUR), PD pro stavební řízení (DSP) a realizace stavby pod názvem „Vybudování skateparku a In-line dráhy v Teplicích“
 (dále v textu je „SOD“).
Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení, které je uvedeno v SOD.  
Důvody vedoucí ke změně termínu dokončení jsou komplikace se spodní vodou a z toho vyplívající změna designu bazénové části skateparku a změna technologie stavby této části skateparku a to nad stávající úroveň terénu. 
Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení  stavby do 31.7.2017.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.


V Praze dne  14.06.2017	                       		         V Teplicích  dne  14.06.2017
                     


...........................................................                                                ..........................................................	za zhotovitele:                                                                                          za objednatele:
Radomír Teichmann					        Bc. Jarmila Svobodová   jednatel společnosti				vedoucí odboru školství, kultury a sportu
2

