DODATEK Č. 1
Ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/MAJ/2017
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“)
Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly strany
Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel: 					Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice
Sídlo: 		nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 						002 66 621
DIČ:						CZ002 66 621
Bankovní spojení: 				KB Teplice, č.ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních : 	Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice tel. 417 510 370, 
e-mail: popelkova@teplice.cz

ve věcech technických:				Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a						realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417 510 920,
e-mail: maresova@teplice.cz

technický dozor objednatele (TDO):		Daniela Hojdarová, tel. 417 510 922
e-mail: hojdarova@teplice.cz
a 
Zhotovitel:				TOPAV-Takáč s.r.o.
Jednající/zastoupen:			Radimem Hajšlem, jednatelem
Sídlo:					Bystřická 266, 417 31 Novosedlice
IČ:					03595153
DIČ:					CZ 03595153
Bankovní spojení:			ČSOB Teplice, č. ú. 267913351/0300
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních :			Radim Hajšl,tel. 601 586 058
e-mail: radim.hajsl@topav.cz
ve věcech technických: 			Jan Prokš
					mobil: 602 119 593, e-mail: jan.proks@topav.cz
ve věcech realizace a předání díla: 	Jan Prokš
					mobil: 602 119 593, e-mail: jan.proks@topav.cz
					Radim Hajšl
e-mail: radim.hajsl@topav.cz
Zápis v OR (nebo ŽR):			C34925


I. Úvodní prohlášení
Smluvní strany společně prohlašují, že vzájemně uzavřeli smlouvu o dílo na: provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ZŠ Švabinského - Přeložka kompenzátoru parovodu“   (dále v textu je „SOD“).
Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení, který je uveden ve SOD.  

Důvodem vedoucím ke změně termínu dokončení je to, že během realizace stavby bylo zjištěno, že umístění stávajícího potrubí v zemi se liší od projektové dokumentace. Vzhledem k této skutečnosti je potřeba objednat jiné potrubí, čímž dochází ke změně oproti PD. Dodavatel materiálu nemá potrubí požadované stavbou na skladě a musí jej vyrobit na zakázku. Proto není potrubí ze strany dodavatele materiálu k dodání na stavbu ihned, čeká se na jeho výrobu. 
Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení  stavby do 10.7.2017.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.


V Novosedlicích dne:  27.06.2017	  V Teplicích dne  29.06.2017
...........................................................    	...........................................................                                                  
za zhotovitele:  	za objednatele:
Radim Hajšl 	Zdeňka Popelková
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