DODATEK Č. 1
Ke SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 5.4.2017, 193/OD/2017

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel: 					Statutární město Teplice 
Odbor dopravy  MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy
Sídlo: 						nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 						00266621
Bankovní spojení: 				KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 		Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, 
tel. 417510902
                                                                 
ve věcech technických:		Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 
a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,
e-mail: maresova@teplice.cz

a 
Zhotovitel:					Rapid Most spol. s r.o.
Jednající/zastoupen:				Ing. Vladimír Plhák
Sídlo:						Maršála Rybalka 1020, Most 434 01
IČ:						25045393
DIČ:						CZ25045393
Bankovní spojení:				2202006784/0600
Osoba oprávněná jednat 			Ing. Vladimír Plhák
ve věcech smluvních i technických:		tel. 603 510 379,  e-mail: plhak@rapidmost.cz

Zápis v OR:	u KS v Ústí nad Labem, v odd. C, č. vl. 14729

I. Předmět smlouvy a díla
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce parkoviště v ul. Pod Doubravkou – naproti č.p. 2900“ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.
II. Doba a místo plnění
Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: 

· Kompletní projektová dokumentace pro územní řízení včetně podání žádosti o územní rozhodnutí do 15.9.2017.
· Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle čl. I. odst. 4 včetně podání žádosti stavebnímu úřadu do 30.11.2017.
· Kompletní dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dle čl. I odst. 6 do 30.12.2017.
Místem plnění je sídlo objednatele.

Důvodem prodloužení termínu je nesouhlasné stanovisko společnosti GasNet s.r.o. s návrhem požadovaným Statutárním městem Teplice. Důvodem je výskyt VTL plynovodu. Situaci je nutné řešit variantním způsobem a opětovně projednat.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Všechny informace uvedené v dodatku č.1 ke smlouvě jsou považovány za veřejné.




V Mostě dne 13.07.2017	        V Teplicích  dne  20.07.2017
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za zhotovitele: 						    	 za objednatele:
Ing. Vladimír Plhák 					             Bc. Ivana Müllerová
jednatel společnosti Rapid Most s.r.o. 		           	          vedoucí odboru dopravy 
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