Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 192/OD/2017 
č. zhotovitele: 841/CA/2017/023
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: 
Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                                  

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ: 
CZ002 66 621

bankovní spojení:         
KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních 

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice                                                              

tel. 417510902                                                                                       


ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  


investic a realizací, tel. 417510920  


technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová  


tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
               STRABAG a.s.
jednající/zastoupen:       Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová, zmocněnci

sídlo:


   Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČ:

               60838744

DIČ:                               CZ60838744

bankovní spojení:          Komerční banka a.s., č.ú. 3505231/0100

e-mail:                            jaromir.klein@strabag.com

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová

                                             ve věcech technických: Ing. Jaromír Klein

                                        ve věcech realizace a předání díla: František Friš 

zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „H. malířové – parkování + vozovka“  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen „dílo“). Tímto se doplňuje tento článek o následující odstavec:
Rozsah stavby se mění o méněpráce a vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 
2.999.873,75 Kč 

Celková cena méněprací bez DPH 
180.630,65 Kč 

Celková cena víceprací bez DPH 
175.330,45 Kč 
Ponížení oproti původní ceně dle SoD o
5.300,20 Kč

Celková cena bez DPH 
2.994.573,55 Kč 

DPH (21 %) 
628.860,45 Kč

Celková cena včetně DPH 
3.623.434,00 Kč 

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Dubí dne 20.07.2017  

V Teplicích  dne  20.07.2017
...........................................................    

...........................................................

za zhotovitele: 

za objednatele:

Ing. Jaromír Klein a Nikola Linhartová 

Bc. Ivana Müllerová 

zmocněnci 

vedoucí odboru dopravy 


