
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č.222/OD/2017


uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	            	 		Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: 	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
                                                                   
sídlo:		              nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ:		              002 66 621 
DIČ:			  CZ002 66 621
bankovní spojení:          KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902                                                           
                                                                                        
                                             	ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  
                                                                                       investic a realizací  
                                                                                           
                                             	technický dozor objednatele (TDO):  Lukáš Lasík 
                                                tel.417510933, e-mail: lasik@teplice.cz
										


Zhotovitel: 	               FREIBAU s.r.o.
      jednající/zastoupen:   Renatou Svobodovou - jednatelem                                   
      sídlo:		           U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5 - Smíchov
	IČ:		           02094240
DIČ:                           CZ02094240
bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 3293517399/0800
e-mail:                        freibausro@seznam.cz       
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Renata Svobodová
ve věcech technických: Ing. Jiří Ježek, Miroslav Hogen
ve věcech realizace a předání díla: Miroslav Hogen

             zápis v OR (nebo ŽR) : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 214975

Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Odstavná stání v ul. Brandlova“ dle dokumentace zpracované projekční kanceláří NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007, Most 434 01.






Rozsah stavby se rozšiřuje o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Celková cena bez DPH				               	  2 691 232,01 Kč 
DPH (21 %)							    	     565 158,72 Kč
Celková cena včetně DPH bez rozpočtové rezervy 	              3 256 390,73 Kč	

Vícenáklady			    					     101 818,25 Kč
DPH (21 %)	            					    	       21 381,83 Kč
Vícenáklady včetně DPH	              	     			     123 200,08 Kč

Nová celková cena bez DPH včetně víceprací			   2 793 050,26 Kč
DPH (21%)								      586 540,55 Kč
Nová celková cena včetně DPH a víceprací			   3 379 590,81 Kč



Dodatkem č. 1 se také mění článek V, bod č. 1 takto:
Článek V. - Čas plnění
						
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
· Zahájení prací  : 05/2017					
· Termín dokončení : do 31.8.2017

			
Důvodem posunutí termínu dokončení díla je přeložka a ochrana 6-ti kabelů vysokého napětí společnosti ČEZ Distribuce a.s. v kolizi s konstrukčními vrstvy nové komunikace.

 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.



V Praze dne 27.7.2017	                      			  V Teplicích dne 27.7.2017
                     
...........................................................                                               .............................................
    za zhotovitele:                                                                              za objednatele:
   Renata Svobodová, jednatel			                   Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy
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