
Stavba:   MŠ Bohosudovská

Objekt:   Práce nad rámec SoD  Vícepráce
Objednatel:   Statutární město Teplice

Zhotovitel:   Euromont Group, a.s. Zpracoval:  Plášil Jaroslav

Místo:   Teplice Datum:   17.8.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV+PSV Součet celkem 170 986,23

HSV Práce a dodávky HSV   164 986,28
1 Zemní práce   951,62

1 R 458591119

Zpětné uložení vykopané zeminy - jílu, s namáčením a 

důkladným hutněním po vrstvách 100mm, vč.naložení a 

přemístění z místa uložení vykopané zeminy   m3 10,017 95,00 951,62

základ pro schodiště   

2,9*0,6*0,75   1,305

jímka   

2,2*2,2*1,8   8,712

3 Svislé a kompletní konstrukce   18 181,94

2 014 310239211

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC   m3 7,526 1 850,00 13 923,10

m.č.06 - zázdívka okna   3 850,00

1,25*1*0,15   0,188

m.č.08 - zazdívka otvorů   

1,65*0,75*0,15   0,186

0,2*0,2*0,15   0,006

m.č.09 - vyzdívky výklenku, otvoru   

1,1*2*0,3 "výklenek   0,660

0,3*0,3*0,15 "ostatní otvory   0,014

0,5*0,4*0,15 "ostatní otvory   0,030

m.č.12 - zazdívka otvorů   

0,4*0,4*0,6   0,096

(0,4*0,3*0,15)*2   0,036

0,2*0,2*0,15   0,006

m.č.15 a 15 - zazdívka otvorů dveří   

2*2,65*1,15   6,095

m.č.15 - zazdívka vstupu komína   

0,25*1*0,25   0,063

m.č.19 - zazdívky otvorů   

0,5*0,5*0,15   0,038

0,4*0,6*0,3   0,072

0,4*0,3*0,3   0,036

3 011 311238216

Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 

15 na MC   m2 1,783 821,00 1 463,84

m.č.09 - vyzdívky pod oknem, výklenku, otvoru   1 580,00

1,55*1,15 "vyzdívka pod oknem   1,783

4 011 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm   kus 4,000 162,00 648,00

m.č.18 - nový překlad nade dveře 80P   337,00

4*1   4,000

5 011 342241162

Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 

na MC   m2 5,300 378,00 2 003,40

m.č.16 - nová příčka   728,00

2*2,65   5,300

6 011 346244371

Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 

pálených   m2 0,400 359,00 143,60

m.č.07 - vyzdívka okolo kanalizace a oprava stropu   690,00

2*0,2   0,400

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   4 080,50

7 011 611311131

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm   m2 3,000 59,50 178,50

m.č.07 - vyzdívka okolo kanalizace a oprava stropu   124,00

3   3,000

8 011 642942611

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 

m2 na montážní pěnu   kus 4,000 180,00 720,00

m.č.05 - nová zárubeň 80P   342,00

1   1,000

m.č.08 - nová zárubeň 90P   

1   1,000

m.č.12 - nová zárubeň 80L   

1   1,000

m.č.18 - nová zárubeň 80L   

1   1,000

9 553 553311300 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P   kus 3,000 792,00 2 376,00
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1 "80P (m.č.05)   1,000

1 "80L (m.č.12)   1,000

1 "80P (m.č.18)   1,000

10 553 553311320 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P   kus 1,000 806,00 806,00

1 "90P (m.č.08)   1,000

61 Úprava povrchů vnitřní   21 597,24

11 R 612821090.1

Vnitřní omítka stěn - síťovitý sanační omítkový podhoz 

(dodávka+montáž)   m2 32,091 58,00 1 861,28

m.č.04 - po odstranění obkladu   

1,6*3,5   5,600

m.č.06 - zazdívka okna   

1,25*1   1,250

m.č.07 - vyzdívka okolo kanalizace   

2*0,2   0,400

m.č.08 - zazdívka otvorů   

2*(1,65*0,75)   2,475

2*(0,2*0,2)   0,080

m.č.09 - vyzdívky pod oknem, výklenku, otvoru   

1,55*1,15 "vyzdívka pod oknem   1,783

2*(1,1*2) "výklenek   4,400

2*(0,3*0,3) "ostatní otvory   0,180

2*(0,5*0,4) "ostatní otvory   0,400

m.č.10 - vyzdívka pod oknem   

1,7*0,5   0,850

m.č.12 - zazdívka otvorů   

2*(0,4*0,6)   0,480

2*((0,4*0,3)*2)   0,480

2*(0,2*0,2)   0,080

1,25*1 "SDK   1,250

m.č.15 - zazdívka vstupu komína   

0,25*1*0,25   0,063

m.č.16 - nová příčka   

2*(2*2,65)   10,600

m.č.19 - zazdívky otvorů   

2*(0,5*0,5)   0,500

2*(0,4*0,6)   0,480

2*(0,4*0,3)   0,240

2*(1,25*0,2) "překlad   0,500

12 R 612821090.3

Vnitřní omítka stěn - sanační jádrová omítka WTA, 

tl.min.20mm (dodávka+montáž)   m2 32,091 485,00 15 564,14

32,091 "dtto   32,091

13 R 612821090.4

Vnitřní omítka stěn - sanační štuková omítka, tl.3mm 

(dodávka+montáž)   m2 32,091 130,00 4 171,83

32,091 "dtto   32,091

63 Podlahy a podlahové konstrukce   5 805,00

14 R 631311134

Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 

16/20   m3 1,290 4 500,00 5 805,00

základová zeď pro schodiště   

(2*(3,3+1))*0,75*0,2   1,290

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   57 361,64

15

35 637211121
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 

kladených do písku se zalitím spár MC (dodávka+montáž)
m2 9,200 420,00

3 864,00

Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár 

cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm 

(dodávka+montáž)

"dle výkresu N4" 63,70*0,40

Navýšení  o prostor s tříděným štěrkem- záhonek

16 36 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 1,080 1 200,00 1 296,00

Násyp a rozprostření na záhonek z tříděného štěrku nebo oblázků

Součet 1,080

17
57 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 18,000 130,00

2 340,00
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Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 

100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu 

prostého tř. C 12/15

navýšení pro záhony 18,000

18 58 592172120 obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm kus 18,000 65,00 1 170,00

19 003 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 4,960 40,00 198,40

m.č.03 - vybourání příčky   

1,6*0,6   0,960

m.č.07 - oprava stropu   

4   4,000

20 014 9529051R

Čerpání vody, vč. průběžného odstraňování kalů a 

nečistot z jímky   hod 24,000 275,00 6 600,00

Stávajicí  nefunkční jímka příprava pro likvidaci    

3*8   24,000

21 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého   m3 3,156 1 210,00 3 818,76

jímka   2 520,00

2,2*2,2*0,15   0,726

základ pod schody   

0,9*0,9*3   2,430

22 013 962023491

Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 

m3   m3 25,163 339,00 8 530,26

jímka   706,00

(2,5*4)*1,8*0,3   5,400

přizdívky   

(13+6,6+1,6+1,3+4,2+3,6+0,9+11,3)*1,55*0,3   19,763

23 013 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   m2 8,100 105,00 850,50

m.č.03 - vybourání příčky   

1,4*2   2,800

m.č.16 - bourání příčky   

2*2,65   5,300

24 013 962032241

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 

MC přes 1 m3   m3 7,815 311,00 2 430,47

m.č.18 - vybourání zdiva pro nové dveře   647,00

1*2,1*1,15   2,415

jímka   

(2,5*4)*1,8*0,3   5,400

25 013 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm   m3 0,726 965,00 700,59

jímka   2 010,00

2,2*2,2*0,15   0,726

26 013 978013191

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 

stěn stěn v rozsahu do 100 %   m2 5,600 60,00 336,00

m.č.04 - odstranění omítek   

1,6*3,5   5,600

27 005 9851211R Tryskání stěn sušeným pískem   m2 90,600 215,00 19 479,00

m.č.17, 18, 19 - otryskání asf. nátěrů stěn   409,00

90,6   90,600

28 005 9851219R Příplatek za tryskání stěn za práci ve stísněném prostoru   m2 90,600 63,44 5 747,66

112,00

997 Přesun sutě   51 658,13

29 013 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně   t 94,439 150,00 14 165,85

30 013 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 

do 1 km s naložením a se složením   t 94,439 200,00 18 887,80

31 013 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km   t 94,439 17,00 1 605,46

32 013 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)   t 94,439 180,00 16 999,02

998 Přesun hmot   5 350,20
33 011 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m   t 26,751 200,00 5 350,20

PSV Práce a dodávky PSV   5 999,96
763 Konstrukce suché výstavby   2 541,21
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34 763 763164151

SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 

1xA 12,5   m2 6,600 234,00 1 544,40

m.č.12 - obklad z SDK   488,00

6,6   6,600

35 590 590305210 deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm   m2 7,590 67,30 510,81

m.č.12 - obklad z SDK   

6,6   6,600

36 763 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm   kus 1,000 51,80 51,80

m.č.01 - hlavní uzávěr vody   108,00

1   1,000

37 562 562457210 dvířka vanová DV 300x300 B - bílá   kus 1,000 103,00 103,00

m.č.01 - hlavní uzávěr vody   

1   1,000

38 763 763172311 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm   kus 3,000 35,10 105,30

m.č.02 - kanalizace   73,20

1   1,000

m.č.05 - hlavní uzávěr vody   

1   1,000

m.č.12 - hlavní uzávěr vody   

1   1,000

39 562 562457240 dvířka vanová DV 200x200 B - bílá   kus 3,000 75,30 225,90

m.č.02 - kanalizace   

1   1,000

m.č.05 - hlavní uzávěr vody   

1   1,000

m.č.12 - hlavní uzávěr vody   

1   1,000

781 Dokončovací práce - obklady keramické   3 231,20

41 R 781-01

Montáž obkladů z keramických obkladaček vnitřních 

lepených do tmelu (vč.dodávky tmelu)   m2 5,600 250,00 1 400,00

m.č.04 - nové obklady   

1,6*3,5   5,600

42 SPC781-01 obkladačky keramické vnitřní (vč.plast.lišt) (dodávka)   m2 6,160 220,00 1 355,20

5,6*1,10   6,160

43 781 781471810

Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených 

do malty   m2 5,600 85,00 476,00

m.č.04 - odstranění obkladu   

1,6*3,5   5,600

783 Dokončovací práce - nátěry   227,55

45 783 783314101

Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí   m2 2,895 40,00 115,80

zárubně   83,30

3*((2+2+0,8)*0,15)   2,160

(2+2+0,9)*0,15   0,735

46 783 783317101

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí   m2 2,895 38,60 111,75

2,895 "dtto   2,895 80,40

LEGENDA:
100 Položky smluvního rozpočtu

100 Položky v URS

100 Materiál 
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