Příloha č. 7 - DK Teplice Reko foyer – 2-etapa – upřesňující podmínky zadání

DK Teplice Reko foyer – 2.etapa – upřesňující podmínky zadání

1) Části stavby realizované v 1.etapě
V rámci realizace 1.etapy byly provedeny stavební práce na těchto částech PD „DK Teplice – Reko foyer“
· D.1.3 - Venkovní schodiště u východní fasády (schodiště + stříška nad schodištěm),
· D.1.4 - Venkovní schodiště u západní fasády (schodiště + stříška nad schodištěm),
· D.1.5 – Stříška nad vchodem do foyer – východní fasáda
· D.1.6 – Venkovní kanál - ZOKT koncertního sálu
· D.1.9 – Vestavba únikové cesty z kinosálu

2) Rozsah prací z 2.etapy prováděných na již dokončených částech z 1.etapy
V rámci 2.etapy je u uvedených částí stavby potřebné dokončit dílčí části, které mají návaznost na celkové technické řešení technologií ZOKT, Nouzového Osvětlení (NO), Evakuačního Rozhlasu (ER) a některé stavební dodávky – vše je zapracováno v Zadání VZ pro 2.etapu. Jedná se zejména o tyto položky:
· D.1.3 - Venkovní schodiště u východní fasády (schodiště + stříška nad schodištěm) – instalace NO vč. připojení k systému NO objektu, (pozn. přetlaková klapka ZOKT v 1.NP již byla nainstalována),
· D.1.4 - Venkovní schodiště u západní fasády (schodiště + stříška nad schodištěm) – instalace NO vč. připojení k systému NO objektu,
· D.1.6 – Venkovní kanál - ZOKT koncertního sálu – instalace zařízení ZOKT + výměna dveří do koncertního sálu vč. elektropohonu a napojení na EPS,
· D.1.9 – Vestavba únikové cesty z kinosálu - instalace NO + ER vč. připojení k systému NO + ER objektu, instalace zařízení ZOKT a napojení na EPS.

3) Protiprachová opatření
Na základě zkušeností z průběhu realizace 1.etapy, je realizace 2.etpay doplněna o „Protiprachová opatření“, která jsou rozdělena na 2 druhy:
a) Trvalá (po celou dobu průběhu stavebních prací) – SDK předstěny a dělící stěny (jednostranně opláštěné SDK příčky) s jejich dotěsněním ke stávajícím stavebním konstrukcím – viz samostatné výkresy a tabulka s předpokládanými rozměry a instalací dveří (dveře jsou pouze u vybraných instalací) – konstrukce budou demontovány před dokončením prací a slouží k oddělení provozní části objektu DKT a staveniště a mají za úkol minimalizovat průnik prachu např. do jednotlivých sálů příp. do zázemí sálů a na pracoviště, kde bude v době výstavby normální provoz,
b) Dočasná (budou instalována v době provádění konkrétních prací v čisté části objektu) – jedná se např. o instalaci PE fólie tl. min. 0,2 mm (200 µm) a dřevěnou podkonstrukci utěsněnou ke stavebním konstrukcím. Tyto ochrany slouží k dočasné ochraně čistých provozů např. při výměně oken nebo dveří, případně instalaci zařízení VZT nebo ZOKT a budou instalována pouze na dobu nezbytnou při provádění prací, kdy je potřebné čisté provozy ochránit.
Ocenění nákladů na jejich realizaci, udržování a demontáže jsou zohledněny v samostatné části Zadání VZ – „protiprachová opatření“.

4) Zařízení staveniště
S ohledem na rozsah prací na objektu a skutečnost, že objekt bude bez plného provozu, bude možné pro ZS využít plochu u jižní fasády, před schodištěm na východní fasádě a po dohodě s MgM Teplice také plochu před budoucím hlavním vstupem do Foyer – plocha před východní fasádou (prostranství mezi objektem DKT a fontánami). Vlastní vstupní schodiště na jižní fasádě musí zůstat po celou dobu provádění prací volné a přístupné (vstup zaměstnanců, zásahová cesta IZS, atd.)
Plochu chodníku v podloubí objektu (pod kolonádou) bude nezbytné zachovat v běžném provozu bez záborů, pouze pro výměnu fasádních výplní bude možné zrealizovat zábor v max. šířce 1,0 m od fasády objektu.

Pro ZS není možné využívat příjezdovou komunikaci k jižní fasádě, ani sjezd do podzemní garáže a prostoru před garáží – jedná se o příjezdovou a nástupní plochu jednotek IZS.

5) Transportní trasy pro přesuny sutí a dopravu materiálu
S ohledem na částečný provoz objektu – administrativní provoz – bude pro vstup osob využíván vchod na jižní fasádě objektu, není tento možné současně využívat pro přesuny materiálů a sutí. 
a) Materiály a sutě z prostoru staveniště ve Foyer budou transportovány výhradně budoucím novým vchodem na východní fasádě objektu – zde je nutné s MgM Teplice konzultovat možnost příjezdu těžké techniky a nákladních vozidel (jejich max. celková hmotnost) po části kolonády – ve směru od Krušnohorského divadla
b) Materiály a sutě ze stavby nového vnitřního schodiště 1.PP – 4.NP bude možné transportovat následujícími trasami:
a. Chodbou v 1.NP a přes únikové schodiště v 1.NP – zde zadavatel požaduje za nezbytné provést dostatečnou ochranu nově nainstalovaných únikových dveří, demontáž a zpětnou montáž nového zábradlí na venkovním schodišti a ochranu nového žb. schodiště
c) V 1.PP je možné využít původního zásobovacího schodiště před jižní fasádou a průchod prostory v 1.PP k novému únikovému schodišti – zde je nutné provést dostatečná opatření k ochraně konstrukcí, nášlapných vrstev podlah, zárubní vnitřních i venkovních dveří a ochranu schodiště (případně je možná demontáž a zpětná montáž zábradlí).

6) Harmonogram prací
Součástí nabídky předložené do výběrového řízení VZ bude orientační návrh harmonogramu provádění prací. Vybraný zhotovitel zpracuje a předloží před podpisem SoD podrobný a závazný HMG prací, který bude součástí SOD a bude zahrnovat následující podmínky Zadavatele:
a) Předpokládaný předání staveniště a zahájení prací 	01.07.2023
b) Zahájení předávacího řízení (zahájení proškolování zaměstnanců DKT)									163 dnů po předání staveniště
c) Dokončení předávacího řízení				174 dnů po předání staveniště
d) Dílčí termíny provádění stavby – milníky pod penalizací:
i. Instalace trvalých protiprachových opatření	do 7 dnů po předání staveniště (bez dokončení těchto prací nelze zahájit následné stavební práce),
ii. Dokončení bouracích prací pro schodiště 1.PP až 4.NP – do 61 dnů po předání staveniště,
iii. Dokončení bouracích prací ve Foyer 		do 61 dnů po předání staveniště,
iv. Dokončení stavebních prací části D.1.7 – Úprava šaten koncertního sálu + ZOKT koncertního sálu kompletní úklid koncertního sálu									do 91 dnů od předání staveniště,
7) Úklidové práce
Způsob provádění úklidu vč. harmonogramu jeho provádění je nutné v dostatečném předstihu projednat a koordinovat se Zadavatelem tak, aby zhotovitel mohl do postupu prací zapracovat podmínky, připomínky a požadavky Zadavatele a to v návaznosti na specifika jednotlivých prostorů a jejich vybavení, použitých materiálů. Zásadní okolností je nutná koordinace úklidových prací s ohledem na hlavní varhany v koncertním sále – nutno konzultovat a koordinovat s pracemi na jejich zprovoznění po dokončení prací a provedení postavebního a finálního úklidu.

8) Interiér části stavby D.1.1. Foyer – Změna č.1
Zhotovitel bere na vědomí, že vizuální stránku interiéru, volba použitých materiálů a návrhy interiérových prvků vybavení budou vzorkovány/schvalovány zpracovatelem studie interiéru ing.arch Sedláčkem, Ateliér MiSe s.r.o., Teplice.

9) EPC
Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace prací na stavbě „Rekonstrukce Foyer DK Teplice – 2.etpapa“ mohou v objektu probíhat práce na akci „EPC v objektu DKT“ – opatření zajišťující komfort a energeticky úsporný provoz objektu Dům kultury Teplice. Předmětem této akce je:
a) Výměna zařízení strojovny VZT,
b) Výměna zařízení výměníkové stanice
c) Instalace zařízení záložního zdroje elektrické energie.
V případě, že bude akce „EPC“ zahájena v průběhu realizace stavebních prací na akci „Rekonstrukce Foyer DK Teplice“ bude zhotovitel spolupracovat na koordinaci svých prací tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace souběhu obou akcí.
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