 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 188/OD/2017
na termín dokončení díla

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 


vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 


vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902


ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, 



vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  


technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  

                                                 
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
Marius Pedersen a.s.
jednající/zastoupen: 
Jiřím Hodačem, na základě plné moci                                   

sídlo: 

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové



provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice



sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 

421 949 20

DIČ: 

CZ421 94 920

bankovní spojení: 
8010-708171913/0300

e-mail: 
mp.teplice@mariuspedersen.cz       

osoby oprávněné k jednání: 


               ve věcech smluvních: 
Zuzana Řepková, obchodní zástupce 




tel.: 493 645 527, 724 169 861 




e-mail: zuzana.repkova@mariuspedersen.cz


ve věcech technických: 
Petr Mareš, provozní technik 




tel.: 493 645 575, 733 743 090




petr.mares@mariuspedersen.cz  


ve věcech realizace a předání díla: 




Petr Mareš, provozní technik 




tel.: 493 645 575, 733 743 090




petr.mares@mariuspedersen.cz  

             zápis v OR (nebo ŽR) :  u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Dodatkem č. 2 se mění článek V. – Čas plnění a to následovně:
Článek V. -  Čas plnění
· Termín dokončení prací: 29.9.2017
K posunutí termínu dokončení díla na 29.9.2017 dochází na základě realizace stavby v koordinaci se stavbou Ředitelství silnic a dálnic, jejíž průběh stavby je opožděn. S ohledem na to nebylo možné ze strany zhotovitele stavby „Přechody pro chodce ul. Masarykova – Trnovany vč. VO“ zahájit realizaci v dohodnutém termínu dle uzavřené smlouvy o dílo, dohodnutý termín dokončení díla není možné dodržet.
Beze změny zůstává termín dokončení vodorovného dopravního značení. Vodorovné dopravní značení bude provedeno v koordinaci se stavbou Ředitelství silnic a dálnic  (rekonstrukce vozovky) nejpozději do 30.11.2017.

Závěrečná ustanovení
· Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

· Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

· Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

· Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

· Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Teplicích dne 28.8.2017
V Teplicích  dne  28.8.2017
.................................. 
..................................

za zhotovitele:  
za objednatele:

Jiří Hodač 
Bc. Ivana Müllerová

zplnomocněný k jednání 
vedoucí odboru dopravy



