Dodatek č. 1
 ke smlouvě o dílo


č. objednatele: 23/MAJ/2017                                                                                              č. zhotovitele: 6

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	            	 Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice
                                                                   
sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 	002 66 621 
DIČ: 	CZ002 66 621
bankovní spojení: 	KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370                                                            
                                                                                        
                                             	ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení  
                                                                                       investic a realizací  
                                                                                           
                                             	technický dozor objednatele (TDO):  Daniela Hojdarová 
                                                tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz
										


Zhotovitel: 		Stavsport Praha spol. s.r.o.
      jednající/zastoupen: 		Romanem Faistem, jednatelem
      sídlo: 		Eichlerova 176, 155 00 Praha
IČ: 		01388274
DIČ: 		CZ01388274
bankovní spojení: 		11388274/5500
e-mail: 		faist@stavsport.cz
osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: Roman Faist
                                             	ve věcech technických: Radim Graz
                                                         	ve věcech realizace a předání díla: Pavel Vrátný 

zápis v OR (nebo ŽR) : 	Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205010



Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 13.3.2017
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „ZŠ Edisonova – vybudování nového víceúčelového hřiště“,  zpracovaná projekční kanceláří S4A, s.r.o., Loupnická 176,  435 42 Litvínov. 




Článek II. -  Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo  v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ZŠ Edisonova – výstavba víceúčelového hřiště“  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen „dílo“). Tímto se doplňuje tento článek o následující:
3. Rozsah stavby se mění o méněpráce a vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek III. -  Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 	3 465 904,63 Kč 

Celková cena méněprací bez DPH 	124 410,00 Kč 
	
Celková cena víceprací bez DPH 	58 200,00 Kč 

Ponížení oproti původní ceně dle SoD o 	66 210,00 Kč

Celková cena bez DPH 	3 399 694,63 Kč 
DPH (21 %) 	713 935,87 Kč
Celková cena včetně DPH 	4 113 630,50 Kč 	

Článek V. -  Čas plnění
						
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
· Dokončení díla : max. do 15.9.2017 

	Důvodem posunutí termínu dokončení díla je to, že při hloubení drenáží bylo nutné ručně bourat betony, s kterými nebylo v projektové dokumentaci počítáno. S ohledem na vysoké teploty v termínu plnění zakázky při plnění zakázky bylo možné betonovat pouze v ranních a odpoledních hodinách. Bylo dohodnuto navíc oproti PD, že se bude demontovat a nově montovat 14 ks poškozených plotových dílců mezi novým hřištěm a tělocvičnou školy. S ohledem na technologickou přestávku pokládky finálního sportovního povrchu a vytíženost asfaltérských firem lze finální povrch položit až v první polovině září, kdy termín pokládky voděpropustné asfaltové vrstvy je dohodnut ke konci srpna. 	    

				

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 
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..................................	..................................
za zhotovitele: 	za objednatele:
Roman Faist - jednatel 	Zdeňka Popelková,    
	vedoucí oddělení majetku města
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