Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele: 21/MAJ/2017					č. zhotovitele:......................................


uzavřená mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města,
	finančního odboru Magistrátu města Teplice  
sídlo: 	nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 	002 66 621 
DIČ:	CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, 	č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních Zdeňka  Popelková, vedoucí oddělení  majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417510370                                                        ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení     investic a realizací, tel. 417510920  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz
					
					

Zhotovitel: 	RENBAU s.r.o.,Teplice
jednající/zastoupen: 	Ing. Bohumilem Hlaváčem, jednatelem společnosti                                   
sídlo: 		U Červeného kostela 36/17, 415 01 Teplice
IČ: 		250  25 317
DIČ: 		CZ250  25 317
bankovní spojení: 	ČSOB Teplice a.s., č.ú.: 163778095/0300
e-mail: 	renbau.teplice@volny.cz       
osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: 		Ing. Bohumil Hlaváč 				ve věcech technických: 		Ing. Bohumil Hlaváč
			ve věcech realizace a předání díla: Ing. Bohumil Hlaváč
			 
			 

            zápis v OR (nebo ŽR) :  vedeném  Krajským soudem v  Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12660





Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „ DPS – Lipová 2880,2881 a Hálkova 2882 – renovace lodžií“  dle zadávací  dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen „dílo“).


Článek V. -  Čas plnění

Z důvody změny  technologického postupu pokládky dlažby a osazování lodžiového zábradlí,
který si z bezpečnostních důvodů ( změna plánu BOZP ) vyžádal použití montážního lešení se 
mění původní termín dokončení díla na :  

						
					
· Dokončení díla :  do 25.10.2017 	    
				


 Závěrečná ustanovení



1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

5. Všechny informace uvedené v dodatku  jsou považovány za veřejné. 










V Teplicích dne 08.09.2017           	           	V Teplicích  dne 11.09.2017

[bookmark: _GoBack]                      

...........................................................                                              ..................................................
 za zhotovitele:                                                                              za objednatele:
Ing. Bohumil Hlaváč 						    Zdeňka Popelková
             jednatel společnosti				                   vedoucí oddělení majetku města
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