DODATEK č.2
Ke smlouvě o dílo


Č. objednatele: 23/MAJ/2017							č.zhotovitele:6



Objednatel:			Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města,					    finančního odboru Magistrátu města Teplice

Sídlo:				nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ:				002 66 621
DIČ:				CZ002 66 621
Bankovní spojení:		KB Teplice, č.ú. 226501/0100

Osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku 				města, finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel:417510370
				

				Ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic 							a realizací

				Technický dozor objednatele(TDO): Daniela Hojdarová tel:417510922
				e-mail: hojdarova@teplice.cz



Zhotovitel:			STAVSPORT Praha s.r.o.
	Jednající/zastoupen:	Romanem Faistem, jednatel
	Sídlo:			Eichlerova 176/11, 15500 Praha 5
	IČ:			01388274
	DIČ:			CZ01388274
	Bankovní spojení:	11388274/5500
	e-mail:			faist@stavsport.cz
	osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních:	Roman Faist
					ve věcech technických:	Radim Gráz
					ve věcech realizace a předání díla: Pavel Vrátný

zápis v OR(nebo ŽR):		Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205010



Článek I. – Podklady pro uzavření smlouvy


1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 13.3.2017
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby,, ZŠ Edisonova – vybudování nového víceúčelového hřiště,, , zpracovaná projekční kanceláří S4A, s.r.o., Loupnická 176, 435 42 Litvínov.


Článek II. – Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
Dokončení díla: max. do 2.10.2017

	Důvodem posunutí termínu dokončení díla jsou nepříznivé klimatické podmínky, kvůli kterým nemohl Zhotovitel dokončit dílo v původním smluveném termínu do 15.9.2017. Konkrétně se jedná o montáž sportovního povrchu – smyčkový umělý koberec – včetně lajnování. Pro montáž povrchu musí být dodrženy technologické postupy (suchý podklad pro povrch). V opačném případě by pak Zhotovitel nemohl nést plnou záruku za tyto práce.

2. V souladu s článkem V. Čas plnění dle dodatku ke smlouvě  se obě zúčastněné strany dohodly na prodloužení času plnění. Zhotovitel se zavazuje dílo podle tohoto dodatku dokončit v co nejkratším termínu v závislosti na vhodných klimatických podmínkách, umožňujících technologicky dokončit dílo v plné kvalitě. Nejpozdější termín dokončení se stanovuje na 2.10.2017



Článek III. – Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č.2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

5. Všechny informace uvedené v dodatku č.2 jsou považovány za veřejné.



V Praze dne 14.9.217							V Teplicích dne 14.9.2017







……………………………………………………				……………………………………………………
Za zhotovitele: Roman Faist – jednatel			za objednatele:Zdeňka Popelková, vedoucí 
							Oddělení majetku města
