 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 188/OD/2017
na termín dokončení díla

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 


vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 


vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902


ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, 



vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  


technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  

                                                 
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
Marius Pedersen a.s.
jednající/zastoupen: 
Jiřím Hodačem, na základě plné moci                                   

sídlo: 

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové



provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice



sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 

421 949 20

DIČ: 

CZ421 94 920

bankovní spojení: 
8010-708171913/0300

e-mail: 
mp.teplice@mariuspedersen.cz       

osoby oprávněné k jednání: 


               ve věcech smluvních: 
Zuzana Řepková, obchodní zástupce 




tel.: 493 645 527, 724 169 861 




e-mail: zuzana.repkova@mariuspedersen.cz


ve věcech technických: 
Petr Mareš, provozní technik 




tel.: 493 645 575, 733 743 090




petr.mares@mariuspedersen.cz  


ve věcech realizace a předání díla: 




Petr Mareš, provozní technik 




tel.: 493 645 575, 733 743 090




petr.mares@mariuspedersen.cz  

             zápis v OR (nebo ŽR) :  u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Dodatkem č. 3 se mění článek III. – Cena za dílo a to následovně:

Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:
Původní cena dle SoD bez DPH 
735.925,79 Kč

Celková cena méněprací bez DPH 
43.000,00 Kč

Celková cena víceprací bez DPH 
58.803,50 Kč
Navýšení oproti původní ceně dle SoD o 
15.803,50 Kč
Celková cena bez DPH 
751.729,29 Kč
DPH (21 %) 
157.863,15 Kč
Celková cena včetně DPH 
909.592,44 Kč
Vyčíslení víceprací a méněprací je součástí tohoto dodatku.
Dodatkem č. 3 se mění článek IV. – Platební podmínky a to následovně:

Na část díla, přechod č. 1 (SO 01, část 2 – veřejné osvětlení) se váže poskytnutá dotace grantového  řízení „Oranžový přechod  Nadace ČEZ – projekt Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Teplice“ ve výši 120. tis. Kč.  
V podmínkách smlouvy O poskytnutí  nadačního příspěvku  OP 10_17 (MgMT /066327/2017) je podmínka použití nadačního příspěvku nejpozději do data ukončení projektu. Datum ukončení projektu byl stanoven v žádosti na 31. 12. 2017. 

K tomuto datu musí být ukončeny veškeré aktivity projektu, tj. stavební (provedena fakturace a kolaudační řízení) a zároveň i administrativní (Závěrečná zpráva, finanční vypořádání, slavnostní otevření).

S ohledem na to, že stavba je realizována v koordinaci se stavbou ŘSD a došlo k posunutí realizace stavby, mohlo by dojít k ohrožení termínu plnění dotačních podmínek. 

Z výše uvedených důvodů dojde k dílčímu převzetí a fakturaci stavby předmětné části veřejného osvětlení s vyčíslením víceprací a méněprací na veřejném osvětlení.

Dodatkem č. 3 se mění článek V. – Čas plnění a to následovně:

Termín dokončení prací: 15.11.2017
K posunutí termínu dokončení díla na 15.11.2017 dochází na základě realizace stavby v koordinaci se stavbou Ředitelství silnic a dálnic, jejíž průběh stavby byl opožděn. S ohledem na to nebylo možné ze strany zhotovitele stavby „Přechody pro chodce ul. Masarykova – Trnovany vč. VO“ zahájit realizaci v dohodnutém termínu dle uzavřené smlouvy o dílo, dohodnutý termín dokončení díla není možné dodržet. Vzhledem k výškovým změnám na obou stavbách probíhá jednání mezi investory obou stran za účelem dohodnutí konečného provedení dělícího ostrůvku na přechodu č. 1.
Beze změny zůstává termín dokončení vodorovného dopravního značení. Vodorovné dopravní značení bude provedeno v koordinaci se stavbou Ředitelství silnic a dálnic  (rekonstrukce vozovky) nejpozději do 30.11.2017.

Závěrečná ustanovení
· Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

· Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

· Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

· Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

· Všechny informace uvedené v dodatku jsou považovány za veřejné. 

V Teplicích dne 26.09.2017
V Teplicích  dne  27.09.2017
.................................. 
..................................

za zhotovitele:  
za objednatele:

Jiří Hodač 
Bc. Ivana Müllerová

zplnomocněný k jednání 
vedoucí odboru dopravy



