 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na termín dokončení díla

č. objednatele: 332/OD/2017




č. zhotovitele: 17Sm/015
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 


vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 


vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902


ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, 



vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  


technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  

                                                 
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
TELKONT s.r.o.
jednající/zastoupen: 
Ing. Tomášem Vovčičkou, jednatelem společnosti

sídlo:
U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IČ:
25467069

DIČ:
CZ25467069  

bankovní spojení: 
KB Teplice, č.ú. 27-4830360257/0100

e-mail:
info@telkont.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti

     
ve věcech technických: Ivan Picur, stavbyvedoucí

 
ve věcech realizace a předání díla: Ivan Picur, stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) : 
u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503
Dodatkem č. 1 se mění článek V. – Čas plnění a to následovně:
Článek V. -  Čas plnění
· Termín dokončení prací: 15.11.2017
K posunutí termínu dokončení díla na 15.11.2017 dochází z důvodu změny technického řešení stavby. V průběhu realizace stavby během čištění stávající dešťové kanalizace bylo zjištěno, že stávající trasa dešťové kanalizace v úseku mezi Š2 a Š3 nevede v trase dle projektové dokumentace. Nalezená stávající trasa dešťové kanalizace vede mimo jiné pod fontánou Ptáci, která se nachází u Ptačích schodů v místě stavby. Pod fontánou je umístěna i spadišťová šachta, která je součástí nově nalezené dešťové  kanalizace a proto není uvedena v projektové dokumentaci.
Vzhledem k tomu, že by během výměny potrubí a opravy spadišťové šachty v nalezené stávající trase mohlo dojít k poškození fontány Ptáci, došlo k dohodě, že bude vybudována mezi šachtami Š2 a Š3 nová trasa dešťové kanalizace z materiálu PE SN 8, která nebude podcházet pod fontánou Ptáci a bude respektovat kořenovou zónu zejména jasanu, který je v trase mezi šachtami Š2 a Š3 nejstarší a kompozičně nejvýraznější dřevinou v této části zámecké zahrady.   
Závěrečná ustanovení
· Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

· Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

· Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

· Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

· Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Teplicích dne 13.10.2017
V Teplicích  dne  13.10.2017
........................................................... 
...........................................................
za zhotovitele: 
za objednatele:

Ing. Tomáš Vovčička
Bc. Ivana Müllerová

jednatel společnosti 
vedoucí  odboru dopravy



