DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 13.5.2016
č. smlouvy Objednatele:        235/ODŽP/2016
č. smlouvy Zhotovitele:
57216.1-2
I.SMLUVNÍ STRANY:
1.1
Objednatel:


Statutární město Teplice 






Odbor dopravy MgMT
Zastoupený:



Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy
se sídlem:



nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 




00266621
Bankovní spojení: 


KB Teplice, č.ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat 

 
- ve věcech smluvních:

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru   dopravy,
                                                          tel. 417510902                                                                 

 - ve věcech technických:                 Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a

                                                          realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510920,
                                                          e-mail: maresova@teplice.cz
(dále jen „Objednatel“)
1.2 Zhotovitel: 


VIN Consult s.r.o.
se sídlem:



Jeremenkova 763/88

zastoupený: 



Ing. Vladimírem Vančíkem, CSc., jednatel a ředitel
IČ: 




496 14 967

DIČ:




CZ49614967

Bankovní spojení:


Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 



494 567 0001/5500 
Zápis v OR (nebo ŽR):

zapsána v OR na Městském obchodním soudu 





v Praze, oddíl C, vložka 21118
Osoba oprávněná jednat
- ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Vančík, CSc.






tel. 244 104 010, e-mail:  vin@vinconsult.cz 

- ve věcech technických: 

Ing. Jan Hradil Ph.D.






tel. 244 104 021, e-mail:  jan.hradil@vinconsult.cz
(dále jen „Zhotovitel“) 
                                                              I.
                                        PŘEDMĚT SMLOUVY A DÍLA

Předmětem smlouvy je vypracování kompletní projektové dokumentace na akci

 „ Dopravní napojení ul. Kladrubská na silnici I/13 Teplice – Bílina „ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací.
II.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
Smluvní strany se s ohledem na níže uvedené dohodly na prodloužení původního termínu plnění části díla dle čl. II odst. 3 uzavřené SOD nejpozději do 15.12.2017. Prodloužený termín se vztahuje na podání žádosti o stavební povolení stavebnímu úřadu. 
V průběhu projednávání byl vznesen dodatečný požadavek MŽP na doplnění hlukové studie. Pro její zajištění byla následně nutná součinnost majitele výrobního areálu za účelem zjištění stávající intenzity nákladní dopravy. Výše uvedené skutečnosti vedou k nutnosti úpravy termínu podání žádosti o SP, vlastní zpracování hlukové studie bude provedeno v rámci sjednané ceny. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 1041/15 ze dne 18.12.2015.
5. Všechny informace uvedené v dodatku  jsou považovány za veřejné. 

V Praze dne 16.10.2017             


 V Teplicích dne  24.10.2017
............................................                                             
 ..................................................
za Zhotovitele: 





za Objednatele:

Ing. Vladimír Vančík, CSc.




Bc. Ivana Müllerová

jednatel a ředitel 





vedoucí odboru dopravy 
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