 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na termín dokončení díla

č. objednatele: 332/OD/2017




č. zhotovitele: 17Sm/015
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
             Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, 


vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: 
nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 
002 66 621 

DIČ:
CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, 
č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, 


vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902


ve věcech technických: 
Bc. Šárka Marešová, 



vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920  


technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  

                                                 
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: 
TELKONT s.r.o.
jednající/zastoupen: 
Ing. Tomášem Vovčičkou, jednatelem společnosti

sídlo:
U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IČ:
25467069

DIČ:
CZ25467069  

bankovní spojení: 
KB Teplice, č.ú. 27-4830360257/0100

e-mail:
info@telkont.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti

     
ve věcech technických: Ivan Picur, stavbyvedoucí

 
ve věcech realizace a předání díla: Ivan Picur, stavbyvedoucí

zápis v OR (nebo ŽR) : 
u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503
Předmět díla

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce dešťové kanalizace od Dolního rybníka – Lázeňské nám.“  dle projektové dokumentace stavby ( ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr(dále jen „dílo“). Tímto se doplňuje tento článek o následující odstavec:

Rozsah stavby se mění o méněpráce a vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Rozsah stavby se mění z těchto důvodů : Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že předpokládaná těžitelnost zeminy (hornina 3) není v lokalitě reálná, neboť v celé trase se nachází navážka cihel, cihelných bloků, Realizace původní trasy by znamenala demolici Ptačí fontány a sochy v parku, Bylo přijato řešení stavby trasy v mírném odklonu od projektového řešení a tím k prodloužení , prohloubení , vynucenému rozšíření trasy .
Článek III. -  Cena za dílo
Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH 
542 461,36 Kč 

Celková cena méněprací bez DPH 
340 819,78 Kč 

Celková cena víceprací bez DPH 
389 075,60 Kč 

Navýšení oproti původní ceně dle SoD o
48 256,18 Kč

Celková cena bez DPH 
590 717,18 Kč 

DPH (21 %) 
124 050,61 Kč

Celková cena včetně DPH 
714 767,79 Kč 

Závěrečná ustanovení
· Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

· Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

· Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

· Tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.

· Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

V Teplicích dne 13.11.2017                                        Teplicích  dne  13.11.2017
........................................................... 
...........................................................
za zhotovitele: 
za objednatele:

Ing. Tomáš Vovčička
Bc. Ivana Müllerová

jednatel společnosti 
vedoucí  odboru dopravy



