

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.5.2025 (číslo smlouvy objednatele: 361/OŽP/2025) pro zakázku s názvem:

Rekonstrukce dětského hřiště v Teplicích, ul. Kosmonautů

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí

Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČO: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technický: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, [REDACTED]

Zhotovitel: 4soft, s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Krkonošská 625, Tanvald 468 41

IČO: 287 03 324

DIČ: CZ28703324

bankovní spojení: KB a.s.. 43-4960250267/0100

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	2.208.071,66 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	47.814,30 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 53.522,00 Kč
Celková cena bez DPH	2.202.363,96 Kč
DPH 21 %	462.496,43 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.664.860,39 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Tanvaldu dne: viz. elektronický podpis

[Redacted signature area]

Datum: 2025.08.14 16:02:47 +02'

[Redacted signature area]

Datum: 2025.08.14 16:00:58 +02'00'

.....

za zhotovitele:

[Redacted signature area]

jednatelé 4 soft, s.r.o.

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Datum: 2025.08.18 11:13:22 +02'00'

.....

za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí