

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami v souladu s § 222 odst. 4. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 8.4.2025 (číslo smlouvy objednatele: 206/OD/2025 pro zakázku s názvem:

Revitalizace Tržního náměstí

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, tel.: [REDACTED]

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO: 402 33 308
DIČ: CZ40233308
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 1387877206/2700
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]
společnosti, [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V. – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	35.785.000,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	131.881,32 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 48.903,02 Kč
Celková cena bez DPH	35.867.978,30 Kč
DPH 21 %	7.532.275,44 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	43.400.253,74 Kč

2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Termín realizace díla: max. do 17 měsíců a 3 týdnů od předání staveniště

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo a článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0649/25 ze dne 29.8.2025.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

[Redacted signature area]

Datum: 2025.09.09
10:51:27 +02'00'

.....
za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

[Redacted signature area]

Datum: 2025.09.09 08:24:52 +02'00'

.....
za zhotovitele:
[Redacted name]
jednatel společnosti