

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami v souladu s § 222 odst. 6. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, „upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 9.5.2025 (číslo smlouvy objednatele: 11/MAJ/2025, číslo smlouvy zhotovitele: S2025001-0) pro zakázku s názvem:

ZŠ Verdunská – rekonstrukce vzduchotechniky a chlazení v kuchyni

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČO: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí
oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, [REDACTED]

Zhotovitel: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Gorkého 1613, 436 01 Litvínov

IČO: 286 83 218

DIČ: CZ28683218

bankovní spojení: KB Litvínov, č.ú. 43-3605350277/0100

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 26738

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – Odsouhlasení změny č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	10.486.626,19 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	1.137.540,68 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 420.973,34 Kč
Celková cena bez DPH	11.203.193,53 Kč
DPH 21 %	2.352.670,64 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	13.555.864,27 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0705/25 ze dne 29.8.2025.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: Odsouhlasení změny č. 1 včetně oceněného soupisu víceprací a méněprací

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Litvínově dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.09.10
09:45:56 +02'00'

.....
za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města


Datum: 2025.09.02 10:34:57
+02'00'

.....
za zhotovitele:

jednatel