

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 27.3.2025 (číslo smlouvy objednatele: 3/MAJ/2025) pro zakázku s názvem:

„ZŠ Verdunská – přístavba nářad'ovny“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města Magistrátu města Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová,

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová,

Zhotovitel:

jednající/zastoupen:

sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

e-mail:

osoby oprávněné k jednání:

UniWel STAVBY spol. s r.o.

Ing. Vladimír Veltruský, jednatel

Zemská 1894, 415 01 Teplice

613 24 043

CZ613 24 043

Česká spořitelna a.s. 5037531369/0800

zápis v OR (nebo ŽR): u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6833

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – změnový list č. 2) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	3.173.367,00 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	3.198.131,12 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	50.608,08 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 35.410,00 Kč
Celková cena bez DPH	3.213.329,20 Kč
DPH 21 %	674.799,13 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.888.128,33 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: položkový soupis prací, změnový list č.2

V Teplicích dne: viz elektronický podpis

v Teplicích: viz. elektronický podpis


Datum: 2025.09.22
12:32:16 +02'00'

za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města


Datum: 2025.09.19 13:23:27 +02'00'

za zhotovitele:
Ing. Vladimír Veltruský
jednatel