

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.5.2025 (číslo smlouvy objednatele: 6/MAJ/2025) pro zakázku s názvem:

„MŠ Fráni Šrámka – oprava trhlin v centrálním pavilonu“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru
majetku města Magistrátu města Teplice
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí
oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Petr Mareš, [REDACTED]
[REDACTED]

Zhotovitel: stavby RP Teplice s.r.o.
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Sadová 41/6, 418 01 Bílina
IČO: 220 28 382
DIČ: CZ220 28 382
bankovní spojení: MMB, Č.Ú. 269957198/0600
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): C 52778/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	910.944,68 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	399.536,50 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 47.845,39 Kč
Celková cena bez DPH	1.262.635,79 Kč
DPH 21 %	265.153,51 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.527.789,30 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III. – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0746/25 ze dne 26.9.2025.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Bílině dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.09.30
09:44:31 +02'00'

.....
za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města


Datum: 2025.09.29
18:53:47 +02'00'

.....
za zhotovitele:

jednatel