

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami v souladu s § 222 odst. 4. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.4.2025 (číslo smlouvy objednatele: 227/OD/2025) pro zakázku s názvem:

Mostní objekt ev.č.2c-M1-Pytlíkova cesta

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 1387877206/2700

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – změnový list a oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Članku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	22.486.087,20 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	420.354,01 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 373.773,81 Kč
Celková cena bez DPH	22.532.667,40 Kč
DPH 21 %	4.731.860,15 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	27.264.527,55 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0723/25 ze dne 26.9.2025.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: změnový list a oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.09.30
13:11:49 +02'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.09.29 17:14:22 +02'00'

za zhotovitele:

jednatel společnosti