

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.3.2025 (číslo smlouvy objednatele: 1/MAJ/2025 pro zakázku s názvem:

Oprava přístupového schodiště MŠ Zelená

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města Magistrátu města Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová,
tel.: [REDACTED]

Zhotovitel:

BUILDGENER s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Chvalská 718/10, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 221 84 562

DIČ: CZ221 84 562

bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2703027452/2010

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : C 412224/MSPH Městský soud v Praze

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	664.754,63 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	167.339,63 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 101.711,34 Kč
Celková cena bez DPH	730.382,92 Kč
DPH 21 %	153.380,41 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	883.763,33 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací,

Odsouhlasení změny č. 1

Návrh ocenění změny č. 1

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Praze dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.10.13
11:16:02 +02'00'

za objednatele:

Ing. Veronika Hýská

vedoucí odboru majetku města


Datum: 2025.10.13
11:01:49 +02'00'

za zhotovitele:


jednatel společnosti