

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 14.7.2025 (číslo smlouvy objednatele: 18/MAJ/2025) pro zakázku s názvem:

„Rekonstrukce střechy ZŠ Edisonova – pavilon U2.2, Teplice“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel: HAVI s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Novosedlická 2888, 415 01 Teplice

IČO: 402 32 981

DIČ: CZ402 32 981

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem C1620

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha č. 1) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	3.813.572,74 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	160.352,08 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 746.129,68 Kč
Celková cena bez DPH	3.227.795,14 Kč
DPH 21 %	677.836,98 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.905.632,12 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: vícepráce a méněpráce, změnový list

V Teplicích dne: viz elektronický podpis


Datum: 2025.10.14
12:26:25 +02'00'

za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města


Datum: 2025.10.14
11:05:33 +02'00'

za zhotovitele:

jednatel