

DODATEKČ.1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami a, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 2.7.2025 (číslo smlouvy objednatele: 543/0ŽP/2025, č. smlouvy zhotovitele: 001/2025) pro zakázku s názvem:

Vybudování nového kontejnerového stání, umístění polopodzemních kontejnerů v ul. V Břízkách

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice

sídlo:

nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ:

002 66 621

DIČ:

CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice,

č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel:

STOSTAV s.r.o.

jednající/zastoupen:

sídlo:

Proboštovská 1972, 415 02 Teplice

IČO:

250 32 437

DIČ:

CZ25032437

bankovní spojení:

632378028/5500 RB a.s. Teplice

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR: u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13497

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	1.042.091,08 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	3.475,16 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 28.597,80 Kč
Celková cena bez DPH	1.016.968,44 Kč
DPH 21 %	213.563,37 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.230.531,81 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací


V Teplicích dne: viz elektronický podpis


Datum: 2025.10.16 14:47:15
+02'00'

za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí

V Teplicích dne: viz elektronický podpis


Datum: 2025.10.16
14:34:26 +02'00'

za zhotovitele:

jednatelka společnosti