

Dne, měsíce a roku uvedeného níže, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. citovaného zákona, je uzavřen tento:

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

č. 660/OD/2024 ze dne 6.9.2024 – technický dozor stavebníka po celou dobu realizace stavby
**„Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322 – 4,976 – panely střední chodby bez křížení komunikací –
úsek č. 2“ (objekty financované Statutárním městem Teplice)**

mezi

Statutárním městem Teplice, zastoupeným odborem dopravy Magistrátu města Teplice

Se sídlem nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

IČO: 00266621, DIČ: CZ002666621

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy MgMT,

Zastoupené ve věcech technických: Bc. Šárkou Marešovou, vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

(dále jen „**příkazce**“)

na straně jedné

a

obchodní název:

Ing. Miroslav Sádovský

Sídlo:

Na Výsluní 542/20, 417 01 Dubí

IČ:

18343902

DIČ:

není plátcem DPH

Bankovní spojení:

(dále jen „**příkazník**“)

na straně druhé

Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby o jeden měsíc a na základě dohody obou smluvních stran se upravuje článek č. IV. Úhrada bod č. 4.1 a článek č. V. Doba trvání smlouvy bod č. 5.1. a to následovně:

IV. ÚHRADA

4.1

Za plnění zakázky specifikované v článku 1.1.1. této smlouvy náleží příkazníkovi odměna ve výši
225.000,00 Kč.

V. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

5.1

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a je sjednána na dobu určitou do splnění veškerých závazků smluvních stran podle této smlouvy. Termín zahájení stavby 10/2024, doba realizace stavby 15 měsíců. V případě, že se realizace stavby protáhne přes stanovený termín, bude sepsán písemný dodatek ke smlouvě na rozšíření plnění.

Účinnosti tato smlouva nabývá dnem zveřejnění registru smluv dle zákona o registru smluv.


Výslovně se v této souvislosti strany ujistí, že ostatní ujednání uvedená v článku č. IV. Úhrada a článku č. V. Doba trvání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 k Příkazní smlouvě zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží příkazník a tři vyhotovení obdrží příkazce.

V Teplicích dne 3.11.2025

V Dubí dne 31.10.2025



za příkazce

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy



za příkazníka

Ing. Miroslav Sádovský