

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 27.3.2025 (číslo smlouvy objednatele: 3/MAJ/2025) pro zakázku s názvem:

„ZŠ Verdunská – přístavba nářad'ovny“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města Magistrátu města Teplice

Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, [REDACTED]

Zhotovitel:

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Zemská 1894, 415 01 Teplice

IČO: 613 24 043

DIČ: CZ613 24 043

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 5037531369/0800

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6833

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – změnový list č. 4 včetně položkového rozpočtu) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	3.173.367,00 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	3.198.131,12 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	3.213.329,20 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 3 bez PDH	3.246.555,94 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	130.902,70 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 99.486,39 Kč
Celková cena bez DPH	3.277.972,25 Kč
DPH 21 %	688.374,17 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.966.346,42 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 nedotčená tímto Dodatkem č.4 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 4 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 4 je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: změnový list č.4 včetně položkového rozpočtu

V Teplicích dne: viz elektronický podpis

 
Datum: 2025.11.25
08:28:19 +01'00'

za objednatele:

Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města
vz. Alena Neckarová

v Teplicích: viz. elektronický podpis

 
Datum: 2025.11.24 13:54:34 +01'00'

za zhotovitele:


jedenatel