

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami v souladu s § 222 odst. 6. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 28.4.2025 (číslo smlouvy objednatele: 8/MAJ/2025 pro zakázku s názvem:

MŠ Moskevské náměstí – rekonstrukce půdního prostoru – rozšíření provozu

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města
Magistrátu města Teplice
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel.

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, [REDACTED]

Zhotovitel: BAUMATERM stavební s.r.o.
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha2
IČO: 227 97 793
DIČ: CZ22797793
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Ústí nad Labem, č.ú.: 2933117349/0800
e-mail: info@baumaterm.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 312574

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací, odůvodnění změn, změnový list) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	5.310.485,94 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	5.963.170,55 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	130.949,41 Kč
Celková cena bez DPH	6.094.119,96 Kč
DPH 21 %	1.279.765,19 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7.373.885,15 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0883/25 ze dne 21.11.2025.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: oceněný soupis víceprací, změnový list, odůvodnění změn

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.11.28
09:06:52 +01'00'

za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města
vz. Alena Neckařová

V Ústí nad Labem dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.11.27
08:46:09 +01'00'

za zhotovitele:

jednatel společnosti