


Rozdělení etapizace

- |          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 1. etapa | ul. Lounská - ul. Londýnská           |
| 2. etapa | ul. Londýnská - ul. U Nemocnice       |
| 3. etapa | ul. U Nemocnice - vjezd do nemocnice  |
| 4. etapa | vjezd do nemocnice - ul. Bratislavská |

ZODP.PROJEKTANT		<div></div> <div>Marš. Rybalka 1020, 434 01 Most; IČO: 250 45 393</div>	
Ing. Vladimír Plhák			
REVIZE	3		
OBJEKT	SO101 Komunikace	FORMÁT	A3
AKCE  Rekonstrukce komunikace v ul. Duchcovská		DATUM	01/2026
		STUPEŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	2022/221
INVESTOR	Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice		
OBSAH  Koordinační situace - etapizace		MĚŘÍTKO  1:2000	Č. VÝKRESU  C.2