

# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami v souladu s § 222 odst. 6. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 8.4.2025 (číslo smlouvy objednatele: 206/OD/2025 pro zakázku s názvem:

## Revitalizace Tržního náměstí

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice  
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]

**Zhotovitel:** Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným  
jednající/zastoupen: [REDACTED]  
sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice  
IČO: 402 33 308  
DIČ: CZ40233308  
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 1387877206/2700  
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]  
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH          | 35.785.000,00 Kč        |
| Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | 35.867.978,30 Kč        |
| Celková cena dle Dodatku č. 2 bez DPH | 36.609.589,05 Kč        |
| <br>                                  |                         |
| Cena víceprací bez DPH                | 3.290.371,39 Kč         |
| Cena méněprací bez DPH                | - 4.656.197,50 Kč       |
| <br>                                  |                         |
| Celková cena bez DPH                  | 35.243.762,94 Kč        |
| DPH 21 %                              | 7.401.190,22 Kč         |
| Cena díla celkem vč. DPH              | <b>42.644.953,16 Kč</b> |


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jenž nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0156/26 ze dne 20.2.2026.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací, ZL č. 3

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

  
Datum: 2026.02.26  
06:58:22 +01'00'

za objednatele:  
Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

  
Datum: 2026.02.25 12:08:13 +01'00'

za zhotovitele:

