

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.4.2025 (číslo smlouvy objednatele: 9/MAJ/2025, č. smlouvy zhotovitele: 25S031/07) pro zakázku s názvem:

„ZŠ U Nových lázní -výstavba družiny v podkroví“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru majetku města Magistrátu města Teplice
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová,
[REDACTED]

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s.
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 254 93 507
DIČ: CZ25593507
bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Most, 240064329/0300
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: [REDACTED]

zápis v OR : vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25273

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	5.618.729,23 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	7.041.273,18 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	7.418.986,10 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	458.386,22 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 259.928,06 Kč
Celková cena bez DPH	7.617.444,26 Kč
DPH 21 %	1.599.663,29 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	9.217.107,55 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č.1,2 a 3 nedotčená tímto Dodatkem č. 4 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č.4 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0246/26 ze dne 20.3.2026.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: změnový list č. 4 a oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Horním Jiřetíně dne viz. elektronický podpis


Datum: 2026.03.27
15:25:02 +01'00'


Datum: 2026.03.25
16:44:43 +01'00'


Datum: 2026.03.25
14:51:29 +01'00'

za objednatele:

Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města

za zhotovitele:

