

Soupis méně a více prací

Název stavby:	„ZŠ M. Švabinského - oprava fasády objektu“			Objednatel:	Statutární město Teplice	
Druh stavby:	Oprava fasády objektu			Projektant:	Lubomír Tesař TL projekt	
Lokalita:	Teplice			Zhotovitel:	BAUMATERM stavební s.r.o.	
JKSO:				Zpracoval:	Ladislav Vrablic	
80	783823131.02	Podkladní nátěr systémový pod fasádní nátěry (dodávka+montáž)	m2	-762,578	20,00	-15 251,56
81	783827425.01	Nátěr barvou fasádní s obsahem silikonové disperze barevný (dodávka+montáž)	m2	-762,578	150,00	-114 386,70
	783823131.01	Podkladní nátěr systémový pod tenkovrstvé omítky (dodávka+montáž)	m2	762,578	30,00	22 877,34
10	622541011.01	Tenkovrstvá omítka vnějších stěn probarvená, regulující vlhkost na povrchu fasády, faktor difúzního odporu 60-80, zrno 1,5 mm (dodávka+montáž),římsa,ostění,šambrány	m2	762,578	220,00	167 767,16
10a	622541011.012	Tenkovrstvá omítka vnějších stěn probarvená, regulující vlhkost na povrchu fasády, faktor difúzního odporu 60-80, zrno 1,5 mm (dodávka+montáž)příplatek za zaoblený povrch,malé plochy a ostění,zhotovení šambrán	m2	762,578	50,00	38 128,90
	764248304.01	Oplechování stiku na fasádě (sokl) a zámkové dlažby z TiZn plechu rš 250 mm,krycí lišta proti vztlínání (dodávka+montáž)	m	174,000	250,00	43 500,00
		Obsyp objektu kačírkiem kolem školníka,zabránění špinění fasády	t	12,000	900,00	10 800,00
Základ 15%		0,00	Celkem bez DPH			153 435,14
Základ 21%		32 221,38	Celkem včetně DPH			185 656,52

V Ústí nad Labem dne 14.9.2018

Ladislav Vrablic, jednatel