

č. objednatele: 077/OD/2016

č. zhotovitele: 03765/19/19196/2

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Teplice**
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Mullerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice sídlo:
nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Mullerová,
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510920
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová
tel.417510922, e-mail: hojdarova@tepllice.cz

a

Zhotovitel: **RAVEK s.r.o.**

jednající/zastoupen: Ing. Jan Procházka - jednatel společnosti
sídlo: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 254 32 141
DIČ: CZ 254 32 141
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 4326451379/0800
e-mail: info@ravek.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jan Procházka - jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Pavel Přeučil
ve věcech realizace a předání díla: Jaroslav Dolanský

zápis v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18055 z 29. června 2001

Smluvní strany se dohodly na této změně shora uvedené smlouvy o dílo ze dne 25. 2. 2019 na akci: „Plotová zeď, p. p. č. 4495/3, k. ú. Teplice“ a to takto:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	692 915,30 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	26 997,23 Kč

Celková cena víceprací bez DPH

Kč

Navýšení oproti původní ceně dle SoD

Celková cena bez DPH

DPH 21 %

Cena díla celkem vč. DPH


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv..
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Ústí nad Labem dne... 10. 5. 2019

V Teplicích dne... 13. 05. 2019



za zhotovitele:
Ing. Jan Procházka
jednatel společnosti

za objednatele:
Bc. Ivana Mullerová
vedoucí odboru dopravy

