



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 738/OD/2018

č. zhotovitele:

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,
tel. 417510725
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová
tel.417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: Střechy Šanda s.r.o.

jednající/zastoupen: Dušanem Šandou - jednatelem
sídlo: Žižkovo údolí 88/22, 418 01 Bílina
IČ: 254 49 451
DIČ: CZ 254 49 451
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1064006369/0800
e-mail: strechysanda@seznam.cz
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Dušan Šanda - jednatel
ve věcech technických: Martin Švec – obchodní zástupce
ve věcech realizace a předání díla: Martin Švec – obchodní zástupce

zápis v OR (nebo ŽR): Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18847

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne: 19.10.2018
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr stavby „Autobusová hala – rekonstrukce střechy a světlíků“, zpracovaná projekční kanceláří: Ing. Holík Jiří, U Staré školy 147, Teplice 415 01.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena díla

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	1.217.963,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	35.276,84 Kč
Celková cena bez DPH	1.253.239,84 Kč
DPH 21%	263.180,37 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.516.420,21 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018.
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Teplicích dne

2.5.2019.

za zhotovitele:
Dušan Šanda
jednatel společnosti

Střechy Šanda, s.r.o.
Žižkovo údolí 88/22, 418 01 Bílina
IČO: 25 44 94 51
DIČ: CZ25449451
mob.: 602 464 233

V Teplicích dne 10-05-2019

za objednatele
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy

