

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 175/OŽP/2019

č. zhotovitele:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou,
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru
životního prostředí

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení
investic a realizací, tel. [REDACTED]

technický dozor objednatele: (TDO): Daniela Hojdarová
tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: [REDACTED] na základě plné moci

sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a. s. – Provozovna Teplice

se sídlem: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 421 94 920

DIČ: CZ 421 94 920

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED], obchodní zástupce
tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED], provozní technik

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED] provozní technik

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Hradci králové, oddíl B, vložka 389

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 8.03.2019.
3. Projektové dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Úprava kontejnerových stání Školní u č.p. 1000/21 – II.etapa“ a „Úprava kontejnerových stání Pražská – Na Sviním potoce“ a „Úpravy kontejnerových stání B. Martinů – II. etapa“ zpracované projekční kanceláří RAPID Most s.r.o., Maršála Rybalka 1020, 434 01 Most.

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	553 380,15 Kč
Celková cena víceprací	26 985,88Kč
Celková cena bez DPH	580 366,03 Kč
DPH 21 %	121 876,87 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	702 242, 90 Kč

Soupis víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací

V Teplicích dne 28.6.2019

V Teplicích dne 28.6.2019

.....
za zhotovitele:


oblastní manažer

.....
za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí