

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 15.5.2019 (číslo smlouvy objednatele: 283/OD/2019) pro zakázku s názvem

Rekonstrukce SSZ TP.11 Alejní – U Zámku:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka
tel.417510740, e-mail: matejka@teplice.cz

Zhotovitel:

jednající/zastoupen:

sídlo:

Marius Pedersen a.s.

Jiřím Hodačem, na základě plné moci

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 421 949 920

DIČ: CZ421 94 920

bankovní spojení:

e-mail:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: obchodní zástupce

ve věcech technických: vedoucí středisko VO

ve věcech realizace a předání díla: vedoucí středisko VO

tel.:

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	1.805.622,08 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	18.191,30 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 57.684,80 Kč
Celková cena bez DPH	1.766.128,58 Kč
DPH 21 %	370.887,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.137.015,58 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne 30.7.2019

V Teplicích dne 30.7.2019

.....
za zhotovitele:
Jiří Hodač
Oblastní manažer

.....
za objednatele:
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy