

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 29.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 225/OD/2019) pro zakázku s názvem

Ul. Jankovcova I. etapa:

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka
tel. 417510740, e-mail: matejka@teplice.cz

Zhotovitel:

jednající/zastoupen:
sídlo:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
e-mail:

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla: Petr Mareš, provozní technik

Marius Pedersen a.s.

Bc. Jiřím Nohelem, na základě plné moci
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice
421 949 920
CZ421 94 920
č.ú. 8787063/0300
mp.teplice@mariuspedersen.cz

Kateřina Mrvová, obchodní zástupce
tel.: 493 645 542, 724 833 132
e-mail: katerina.mrvova@mariuspedersen.cz

Petr Mareš, provozní technik
tel.: 493 645 575, 733 743 090
petr.mares@mariuspedersen.cz

tel.: 493 645 575, 733 743 090
petr.mares@mariuspedersen.cz

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	3.300.047,58 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	164.786,53 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 349.218,40 Kč
Celková cena bez DPH	3.115.615,71 Kč
DPH 21 %	654.279,30 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.769.895,01 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis prací víceprací a méněprací

V Teplicích dne 24.8.2019

V Teplicích dne 24.8.2019

za zhotovitele:
Bc. Jiří Nohel
Obchodní náměstek

za objednatele:
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy



Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Provozovna Teplice
Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČO: 42194920 DIČ: CZ42194920
-10-

finanční kontrola provedena
dne: 24.8.2019