

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 10.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 5/MAJ/2019) pro zakázku s názvem

## U Nových lázní 1286 – výměna výtahu (Arkadie)

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

### **Objednatel:** Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice, tel. 417 510 370  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice  
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová tel.417 510 922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

### **Zhotovitel:**

jednající/zastoupen: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.  
sídlo: Ing. Miroslav Vaněrka  
U hrádku2960, 415 01 Teplice  
IČ: 254 79 296  
DIČ: CZ 254 79 296  
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 27 – 7464190297/0100  
e-mail: info@vytahy-vanerka.cz  
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Vaněrka  
ve věcech technických: Zdeňka Šušota  
ve věcech realizace a předání díla: Martin Souček

zápis v OR (nebo ŽR) : U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka20025

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	902 977,85 Kč
Celková cena víceprací	33 551,10 Kč
Celková cena bez DPH	936 528,95 Kč
DPH 21 %	196 671,08 Kč
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>1 133 200,03 Kč</b>

Soupis víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Duchcově dne 29.8.2019.....

V Teplicích dne 29.8.2019.....

za zhotovitele:  
Ing. Miloslav Vanerka  
jednatel

za objednatele:  
Zdeňka Popelková  
vedoucí oddělení majetku města