

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 17.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 00210/2019,OKS00117/2019) pro zakázku s názvem

Kostel Povýšení sv. Kříže

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: PhDr. Radkou Růžickovou Ph.D., vedoucí odboru
kultury a sportu Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: PhDr. Radka Růžicková Ph.D.,
vedoucí odboru kultury a sportu Magistrátu města Teplice

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací
Magistrátu města Teplice, tel.: [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, tel.: [REDACTED]

Zhotovitel: Jensovsky, s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED] jednatel společnosti

sídlo: Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3

IČ: 04124863

DIČ: CZ04124863

bankovní spojení: KB, a.s., č.ú: 115-404240297/0100

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Jiří Vacík

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : zapsán u MS v Praze, oddíl C, vložka 242893

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	7.993.891,40 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	2.367.583,44 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 832.024,34 Kč
Celková cena bez DPH	9.529.450,50 Kč
DPH 21 %	2.001.184,61 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	11.530.635,11 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0666/2019 ze dne 20.09.2019.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis méněprací a víceprací

V Praze dne 25.9.2019

V Teplicích dne 26.9.2019

.....
za zhotovitele:


jednatel společnosti

.....
za objednatele:

PhDr. Radka Růžicková, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a sportu