

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 5.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 4/MAJ/2019) pro zakázku s názvem

## ZŠ Metelkovo – akustika tělocvičny

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková  
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice  
tel. 417510370

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, tel.: 417510725, e-mail: maresova@teplice.cz

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, tel.: 417510924, e-mail: zajicova@teplice.cz

**Zhotovitel: JAMPL – PSV s.r.o.**

jednající/zastoupen: Martin Plaštiak, jednatel  
sídlo: Na Polesí 1638, 432 01 Kadaň  
IČ: 250 14 081  
DIČ: CZ25014081  
bankovní spojení: KB a.s. - Kadaň  
e-mail: jump@jamp.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Martin Plaštiak, jednatel

ve věcech technických: Michal Jelo

ve věcech realizace a předání díla: David Jungmann

zápis v OR (nebo ŽR) : zapsán u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11605

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	535.638,48 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	64.059,08 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 12.697,20 Kč
Celková cena bez DPH	587.000,36 Kč
DPH 21 %	123.270,07 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	710.270,43 Kč

### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis méněprací a víceprací

V Kadani dne **26 -09- 2019**

V Teplicích dne **- 1 -10- 2019**

.....

.....  
r.o.  
201

.....  
za zhotovitele:  
Martin Plaštiak  
jednatel společnosti

.....  
za objednatele:  
Zdeňka Popelková  
vedoucí oddělení majetku města

