

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 29.5.2019 (číslo smlouvy objednatele: 21/MAJ/2019) pro zakázku s názvem

## DPS Pod tratí 233,234 - rekonstrukce 10 bytových jednotek

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

### **Objednatel:** Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková  
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací  
Magistrátu města Teplice, tel.: [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, tel.: [REDACTED]

### **Zhotovitel:** REN-LOK s.r.o.

jednající/zastoupen: Viktorie Kolnerová, jednatelka společnosti

sídlo: Řižská 374, 460 08 Liberec 8

IČ: 054 71 699

DIČ: CZ05471699

bankovní spojení: 115-3325030287/0100 Komerční banka, a.s.

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

[REDACTED] v OR (nebo ŽR) : zapsán u MS v Praze, oddíl C, vložka 38216

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### **Článek III. - Cena za dílo**

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH   | 2.476.560,20 Kč |
| Celková cena víceprací bez DPH | 90.017,67 Kč    |
| Celková cena méněprací bez DPH | - 27.628,20 Kč  |
| Celková cena bez DPH           | 2.538.949,67 Kč |
| DPH 15 %                       | 380.842,45 Kč   |
| Cena díla celkem vč. DPH       | 2.919.792,12 Kč |

### **Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis méněprací a víceprací

V Liberci dne 10.10.2019

V Teplicích dne 11.10.2019

.....  
za zhotovitele:

  
jednatelka společnosti

.....  
za objednatele:

Zdeňka Popelková  
vedoucí oddělení majetku města