

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 41/ MAJ/2018

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru pro akci „**Vybudování nové mateřské školy při ZŠ Verdunská**“

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice tel. 417510370
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, tel. 417510725, e-mail: maresova@teplice.cz

a

Zhotovitel:	RotaGroup s.r.o.
Jednající/zastoupen:	Ing. Davidem Tunklem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4
IČ:	27967344
DIČ:	CZ27967344
Bankovní spojení:	211704980/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních :	Ing. David Tunkl
ve věcech technických:	e-mail: david.tunkl@rotagroup.cz Ing. David Tunkl
	e-mail: david.tunkl@rotagroup.cz

Zápis v OR: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 26400

dne 20.listopadu2006

Dodatkem č. 2 se mění článek II. bod č. 3. takto:

Z důvodu průtahů při jednáních s Dopravním inspektorátem Policie České republiky o finálním návrhu úpravy provozu na místní komunikaci, je nutné posunout termín odevzdání projektové dokumentace. S ohledem na výše uvedené se termín odevzdání PD pro provedení stavby a pro zadání stavby a plán BOZP prodlužuje do 13.12.2019.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek č. 2 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy příkazní zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.9.2018.

V Praze dne

29.10.2019

V Teplicích dne

29.10.2019

za zhotovitele:



RotaGroup

Ing. David Tunkl

RotaGroup s.r.o.
Na nívách 956/2, 141 00 Praha 4, CZ
IČ: 27967344

jednatel společnosti

za objednatele:

Zdeňka Popelková

vedoucí oddělení majetku města

Magistrátu města Teplice

