

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 41/ MAJ/2018

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
pro akci „**Vybudování nové mateřské školy při ZŠ Verdunská**“

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:

Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku
města, finančního odboru Magistrátu města Teplice
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Sídlo:

00266621

IČ:

Bankovní spojení:

KB Teplice, č. ú. 226501/0100

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města,
finančního odboru Magistrátu města Teplice

ve věcech technických:

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic
a realizací Magistrátu města Teplice,

a

Zhotovitel:

RotaGroup s.r.o.

Jednající/zastoupen:

, jednatelem společnosti

Sídlo:

Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4

IČ:

27967344

DIČ:

CZ27967344

Bankovní spojení:

211704980/0300

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních :

ve věcech technických:

e-mail:

Zápis v OR:

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 26400

dne 20.listopadu2006

Dodatkem č. 2 se mění článek II. bod č. 3. takto:

Z důvodu průtahů při jednáních s Dopravním inspektorátem Policie České republiky o finálním návrhu úpravy provozu na místní komunikaci, je nutné posunout termín odevzdání projektové dokumentace. S ohledem na výše uvedené se termín odevzdání PD pro provedení stavby a pro zadání stavby a plán BOZP prodlužuje do 13.12.2019.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek č. 2 je podepsán v 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy příkazní zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21.9.2018.

V Praze dne 29.10.2019

V Teplicích dne 29.10.2019

.....

.....

za zhotovitele:

za objednatele:



Zdeňka Popelková

jednatel společnosti

vedoucí oddělení majetku města

Magistrátu města Teplice