

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 30.7.2019 (číslo smlouvy objednatele: 440/OŽP/2019) pro zakázku snázev

Výměna povrchů víceúčelového hřiště vul. Vrchlického, Teplice

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru
životního prostředí Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice
tel. 417510560
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací
Magistrátu města Teplice, tel.: 417510725, e-mail:
maresova@teplice.cz
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová, tel.: 417510728, e-mail:
hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel: MERAT s.r.o.
jednající/zastoupen: Ing. Luděk Fridrich, jednatel
sídlo: Zahradní 1069, 687 51 Nivnice
IČ: 048 17 711
DIČ: CZ04817711
bankovní spojení: MONETA MONEY Banka a.s., 219096406/0600
e-mail: merat@centrum.cz
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Luděk Fridrich
ve věcech technických: Ing. Miroslav Flasar

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Miroslav Flasar

zápis v OR (nebo ŽR) : C92091 vedená u Krajského soudu v Brně

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	1.877.770,00 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	40.978,19 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 51.630,00 Kč
Celková cena bez DPH	1.867.118,19 Kč
DPH 21 %	392.094,82 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.259.213,01 Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis méněprací a víceprací

V Nivnici dne 24.10.2019

V Teplicích dne 25.10.2019

MERAT s.r.o.
11069

za zhotovitele:
Ing. Luděk Fridrich
jednatel

za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu
města Teplice

